

PATVIRTINTA  
Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos  
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 1 d.  
įsakymu Nr.V-211

VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS  
UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS  
2022-2024 M.

**I. BENDROJI INFORMACIJA**

1. Bendrosios programos – nacionalinio lygmens ugdymo turinį reglamentuojantis dokumentas, padedantis siekti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme nustatytų priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo tikslų. Bendrosiose programose apibrėžiami siektini ugdymosi rezultatai, nusakomos mokymo ir mokymosi turinio apimtys, detalizuojami ugdymo rezultatų pasiekimų lygių požymiai. Priešmokyklinio ugdymo turinys padeda siekti numatytų kompetencijų.

2. Bendrosios programos atnaujinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 straipsnyje įtvirtintais švietimo sistemos principais.

3. Pagrindiniai ugdymo turinio atnaujinimo etapai ir terminai:

3.1. iki 2022 m. rugsėjo turi būti atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos, o savivaldybių ir mokyklų ugdymo turinio atnaujinimo (toliau - UTA) komandos turi pasirengti veiklos planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus ugdymo turiniui „atvesti iki mokinio“.

3.2. Iki 2023 m. rugsėjo turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

4. UTA įgyvendinimo Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijoje veiklos planą 2022–2024 metams rengia 2022-04-12 Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-125 “Dėl ugdymo turinio atnaujinimo diegimo darbo grupės sudarymo“ sudaryta įgyvendinimo ir koordinavimo darbo grupė.

**Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui..**

**Uždaviniai:**

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus..
2. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.
3. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką
4. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones..

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
<b>1 UŽDAVINYS. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.</b>				
1.1.	UTA komandos sudarymas.	2022 m. rugsėjo 1 sav.	Mokyklos direktorė	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2.	UTA diegimo mokykloje veiksmų ir priemonių plano rengimas.	spalio 4 sav.	UTA komanda	Parengtas UTA diegimo gimnazijoje veiksmų ir priemonių planas
1.3.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, gimnazijos metodinėje taryboje.	lapkričio 3 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	UTA komanda supažindinama su aktualijomis.
1.4.	Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas - tema: „Kaip gimnazija pasirengusi UTA įgyvendinimui ir kokia parama reikalinga mokytojams“	Iki 2022 m. lapkritis	UTA komanda, įsivertinimo grupė	Atliktas gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas. Išsiaiškintos gimnazijos pasirengimo diegti UTA stipriosios ir tobulintinos sritys ir pateiktos rekomendacijos rengiant gimnazijos strateginį ir metinį veiklos planus

1.5.	Kūrybinės dirbtuvės arba popietės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinio atnaujinimas“	lapkričio, sausio, kovo, gegužės mėn.	Pavadootojos ugdymui, Metodinė taryba	Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.
1.6.	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodikos grupėse	2023 m. sausio mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.7.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas. Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje.	vasario 2 sav.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.8.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos	kovo 3-4 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.9.	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaidai mokyklos pedagogų posėdyje	2023 m. balandžio 2 sav.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.10.	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	balandžio-gegužės mėn.	Direktorė, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai“ ir kt. stiprinimas.
1.11.	Bendrųjų ugdymo planų nagrinėjimas.	balandžio – gegužės mėn.	Direktorius, pavadootojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Visi mokytojai susipažino su BP planais
1.12.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas	balandžio-gegužės mėn.	Pavadootojai ugdymui, Metodinė	Bus koreguojami vertinimo aprašai

			taryba, metodinių grupių pirmininkai	
1.13.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti 2023-2024 mokslo metais	gegužės – birželio mėn.	Direktorė, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys
1.14.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną	nuolat	Direktorė, pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba	Kiekvieną mėnesį vyks stebėjimas, vertimas ir analizavimas UTA pasiruošimui.
1.15.	Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo stebėsenos duomenų sisteminga analizė priimant sprendimus problemoms šalinti.	Kartą per du mėnesius nuo 2023 m. rugsėjo mėn.	UTA komanda	Ugdymo turinys planuojamas remiantis stebėsenos duomenimis, laiku priimami sprendimai atnaujinto ugdymo turinio diegimo proceso koregavimui
1.16.	Mokinių pažangos stebėjimas, mokytojui skiriant dėmesio jų 2023-2024 Kiekvieną mėnesį Mokytojai, pagalbos specialistai. Stiprėja mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimas kompetencijų ugdymui dalyku. Savalaikė pagalbos specialistų pagalba mokantis specialiųjų poreikių mokiniams.	2023-2024 Kiekvieną mėnesį	Mokytojai, pagalbos specialistai.	Stiprėja mokytojų ir pagalbos specialistų bendradarbiavimas ugdant spec. poreikių mokinius.
<b>2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.</b>				
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.)	2022 m. rugsėjis - spalio	Direktorė, pavaduotojai ugdymui	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022-2023	Direktorė, pavaduotoja ugdymui A. Vakar	95% mokytojų ir kitų specialistų dalyvaus mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, viešuosiuose, kt. konsultacijose ir t.t.
2.3.	Informacijos sklaida apie įtraukų ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022-2024	Pavaduotoja ugdymui A. Vakar, švietimo pagalbos	Mokytojai, mokiniai ir tėvai yra informuojami apie įtraukų ugdymą per įvairias gimnazijos informavimo aplinkas

			specialistai	
2.4.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis	2022-2024	Pavadootoja ugdymui A. Vakar	Mokytojams yra siūlomi mokymai. Gimnazijoje organizuojamas bendras seminaras įtraukiojo ugdymo tema.
2.5.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas	2022-2024	VGK pirmininkė	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.
<b>3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.</b>				
3.1.	Gimnazijos bendruomenės supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA	2022	UTA komanda	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta www, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.
3.2.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.)	2022-2023	Gimnazijos direktorė H. Gżybovska, UTA komandos narė A. Vakar	Kiekvieną mėnesį viešinti www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. Rekomenduojama gimnazijos interneto svetainėje
3.3.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinių sričių nusimatymas	2022–2023	UTA komanda	Susirinkimai, posėdžiai, informacija www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt.
3.4.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas	2022 m. gruodžio mėn.	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vakar	Sukurtas socialinės partnerystės planas
3.5.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023	Gimnazijos direktorė H. Gżybovska	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.6.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema	2022–2023	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vakar	Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.
<b>4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.</b>				
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas	2022-2023	Įsivertinimo grupė, Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Vakar	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.

4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams išigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje	2022-2024	UTA komanda, metodinių grupių pirmininkai	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos	2022-2024	UTA komanda, metodinių grupių pirmininkai	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto aplinkos

## II. PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

UTA komanda stebi bei vertina, ar įgyvendinami tikslai ir priemonės, ar pasiekti laukiami rezultatai. Plano įgyvendinimo rezultatai pristatomi Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos mokytojų taryboje ne mažiau kaip vieną kartą per metus.